

文件编号：ITSS-10-02-02
版 本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-会议纪要

编制人：张秀才 编制时间：2025.05.10

审核人：宋振 编制时间：2025.05.10

批准人：于瑞建 审批时间：2025.05.10

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.05.10	V1.0	新建文档	张秀才	宋振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-会议纪要 1

1. 会议概述 4

 1.1. 会议基本信息 4

 1.2. 参会人员 4

2. 会议议程 4

3. 会议主要内容与决议 4

 3.1. 项目正式启动与工期确认 5

 3.2. 组织架构与沟通机制 5

 3.3. 应急预案审议与确认 5

 3.4. 前期工作部署 5

 3.4.1. 物料采购 5

 3.4.2. 技术准备 6

 3.4.3. 现场勘查 6

 3.4.4. 决议 6

 3.5. 合同关键条款重申 6

4. 会议决议行动项 6

5. 下次会议安排 7

1. 会议概述

1.1. 会议基本信息

会议主题：项目启动暨关键事项沟通会

会议时间：2025年5月10日 14:00 - 16:30

会议地点：青岛瑞源工程集团有限公司会议室（线上同步）

主持人：宋振（青岛瑞源）

记录人：张秀才

1.2. 参会人员

参会人员	所属单位/部门	职务
赵伟	北京旗硕基业科技股份有限公司	项目经理
李强	北京旗硕基业科技股份有限公司	技术负责人
宋振	青岛瑞源工程集团有限公司	副总
宋振	应急管理办公室	组长
张秀才	平台运维组	经理
吴常云	综合办公室	经理
陈云	研发组	经理

2. 会议议程

- 宣布项目正式启动，确认合同基准日期。
- 明确项目组织架构、双方接口人与沟通机制。
- 审议并确认《项目应急预案》。
- 讨论项目前期准备、物料采购及现场勘查计划。
- 确定近期工作节点与下次会议时间。

3. 会议主要内容与决议

3.1. 项目正式启动与工期确认

会议一致确认，本项目主合同签署生效日期认定为 2025年5月1日。

根据合同第6.1条，项目建设周期为120个日历日。据此推算，项目硬件安装、软件开发及调试工作的最终完成截止日期为 2025年8月29日。各方须以此为目标，倒排工期计划。

决议：乙方项目组须在一周内（5月17日前）提交详细的《项目实施计划甘特图》，明确各阶段里程碑。

3.2. 组织架构与沟通机制

双方明确了以乙方项目经理和甲方项目经理为日常沟通核心的对接机制。

乙方介绍了公司内部为本项目配置的组织资源，与《应急预案》中定义的应急组织体系完全吻合，确保“平战结合”。

决议：即日起成立项目日常工作群，所有关键信息、文件变更、进度日报均需入群内同步。每周五下午召开项目周例会，通报进展、协调问题。

3.3. 应急预案审议与确认

会议审议了根据合同及乙方组织架构制定的《烟台林海嵎峡田园综合体智慧农业大数据平台建设项目应急预案》。

乙方应急管理办公室对预案中职责对接（应急领导小组→公司管理层，技术支持小组→应急执行小组等）表示完全认同，并承诺将项目纳入公司整体应急监控体系。

决议：原则通过该应急预案。乙方负责在一周内组织本项目组成员及公司相关支撑部门（平台运维组、采购部等）进行预案宣贯。甲方予以配合。

3.4. 前期工作部署

3.4.1. 物料采购

乙方采购部已依据《供货清单》启动主要设备的采购流程。对于有较长供货周期的进口或定制设备，将单独列项跟踪，并定期向甲方通报状态。

3.4.2. 技术准备

乙方勘察测绘院及研发组已开始进行软件基础环境搭建和需求细化分析。

3.4.3. 现场勘查

计划于2025年5月15日前往烟台牟平区项目现场进行联合勘查，确认具体安装点位、网络及电力条件。

3.4.4. 决议

双方项目经理及相关技术人员共同参与5月15的现场勘查。勘查后3日内，乙方提交《现场勘查报告》及《施工组织设计草案》。

3.5. 合同关键条款重申

双方共同回顾了合同中的几个关键条款，并确认理解一致：

付款方式： 按“背靠背”原则执行，乙方请款需提供合规发票。

验收流程： 验收将由乙方发起，甲方组织，最终由“业主方”确认的三方模式进行。

售后服务： 质保期自最终整体验收合格之日起算三年。

知识产权： 为本项目定制开发的成果知识产权归甲方所有，乙方需严格遵守保密义务。

决议： 双方在项目执行过程中将严格遵守合同条款，任何变更均需通过书面形式确认。

4. 会议决议行动项

序号	行动项描述	责任方	协办方	截止日期
1	提交详细《项目实施计划甘特图》	乙方项目经理	乙方项目组	2025-05-17
2	组织项目组内部进行应急预案宣贯	乙方应急管理办公室	乙方项目经理	2025-05-17
3	组织项目现场联合勘查	乙方项目经理	甲方项目经理	2025-05-15

序号	行动项描述	责任方	协办方	截止日期
4	提交《现场勘查报告》及《施工组织设计草案》	乙方技术负责人	乙方项目组	2025-05-18
5	建立项目日常工作群，并制定周报模板	乙方项目经理	甲方项目经理	2025-05-18

5. 下次会议安排

时间：2025年5月19日（周一）15:00

形式：线上会议

主题：审议《项目实施计划》及《现场勘查报告》，讨论软件需求规格。