

文件编号：ITSS-10-02-04
版 本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练计划

编制人：张秀才 编制时间：2025.05.20

审核人：宋振 编制时间：2025.05.20

批准人：于瑞建 审批时间：2025.05.20

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.05.20	V1.0	新建文档	张秀才	宋振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练计划 1

1. 计划概述 4

2. 演练核心信息 4

3. 详细时间表与任务分解 4

4. 资源调配计划 6

5. 通讯与联络计划 6

6. 安全与风险控制计划 7

7. 演练评估与考核 7

1. 计划概述

本计划依据《应急演练实施方案》制定，旨在明确“项目现场核心设备安装安全事故暨系统数据链路中断综合应急演练”的具体执行步骤、时间安排、资源调配与任务分工，确保演练于**2025年6月15日**有序、安全、高效进行。

2. 演练核心信息

演练名称：项目现场核心设备安装安全事故暨系统数据链路中断综合应急演练

演练时间：**2025年6月15日（星期五）14:00 - 16:30**

演练地点：山东省烟台市牟平区项目现场**A区**数据中心及周边区域

演练指挥中心：项目现场临时指挥部（预设）

总指挥：宋振

副总指挥：赵伟

3. 详细时间表与任务分解

时间段	阶段	主要任务与活动	责任方/人	地点/备注
6月15日前 (准备期)				
即日起-6月10日	物资与通信准备	1. 采购/确认演练物资（警戒带、担架、标识牌等）。 2. 调试演练专用对讲机频道，建立微信群。 3. 准备评估表格、记录本、摄影器材。	后勤保障组（吴常云）	公司及现场
6月11日	方案宣贯与培训	组织所有参演人员集中学习《应急预案》及《演练实施方案》，明确角色与流程。	应急管理办公室（宋振）	公司会议室
6月14日	现场预置与检查	1. 现场布置模拟事故点标识。 2. 预设非关键光缆断点并做好标记。 3. 检查现场安全环境，排除真实风险。	现场演练组、技术支持组	项目现场
6月15日（				

时间段	阶段	主要任务与活动	责任方/人	地点/备注
演练日)				
13:30 - 14:00	人员集结与就位	1. 所有参演人员到达现场指定集结点。 2. 各小组组长清点人数，领取装备。 3. 通信测试（对讲机、手机网络）。	各小组组长	现场集结点
14:00 - 14:05	场景初始化	1. 总指挥宣布演练开始，重申目的与安全规定。 2. 各小组报告准备就绪。	总指挥（宋振）	现场指挥部
14:05 - 14:15	事件发生与信息报告	1. 触发 ：现场安全员模拟发现事故并大声呼救。 2. 报告 ：按“安全员→现场组长→宋振→指挥部”链路上报。 3. 展示 ：宋振向指挥部模拟提交书面报告初稿。	现场安全员、现场演练组长、宋振	事故模拟点、指挥部
14:15 - 14:30	应急启动与先期处置	1. 决策 ：总指挥宣布启动II级响应。 2. 处置 ：现场组模拟断电、警戒、救护伤员。 3. 联络 ：后勤组模拟拨打120并记录时间。	总指挥、现场演练组、后勤保障组	全现场
14:30 - 15:30	技术研判与协同处置	1. 诊断 ：技术组检测光缆断点，制定方案。 2. 抢修 ：（实际演示）进行光缆熔接操作。 3. 协同 ：后勤组响应技术组“备件查询”需求。	技术支持组（张秀才、陈云）、后勤保障组	光缆断点、备件库
15:30 - 16:00	系统恢复与演练终止	1. 验证 ：技术组模拟测试网络、重启服务，报告恢复。 2. 清理 ：现场组报告现场清理完毕。 3. 终止 ：总指挥宣布应急响应结束及演练核心环节完成。	技术支持组、现场演练组、总指挥	现场、指挥部
16:00 - 16:30	总结与点评	1. 各小组集合，组长进行2分钟总结发言。 2. 评估组汇报关键观察结果。 3. 总指挥、副总指挥进行全面点评。	全体参演人员、评估组、总指挥/副总指挥	现场集结点

时间段	阶段	主要任务与活动	责任方/人	地点/备注
演练结束后				
6月18日前	报告编制与提交	编制《应急演练总结评估报告》，提交审批。	后勤保障组（吴常云）	公司
6月25日前	预案修订与归档	根据评估报告，完成对《应急预案》的必要修订，全部资料归档。	应急管理办公室（张秀才）	公司

4. 资源调配计划

资源类型	具体资源	数量	负责调配人	到位时间	备注
人员	全体参演人员	约25人	各小组组长	6月15日 13:30	名单见附件1
通信	数字对讲机	8台	吴常云	6月14日	频道预设为CH3
物资	警戒带、标识牌、担架、急救箱（模拟）、备用光缆、熔接设备	1批	吴常云	6月14日	清单见附件2
文档	演练方案、评估表、记录本	若干	张秀才	6月14日	
影像	摄影/摄像设备	2套	评估组指定人员	6月15日	全程记录

5. 通讯与联络计划

主要通讯方式：数字对讲机（主）、微信群（辅）、手机电话（备用）。

指挥频道：对讲机CH3 为演练专用指挥频道，所有指令发布与关键报告均通过此频道。

关键联系人：

总指挥（宋振）

现场指挥（应急执行组长）

技术总控（张秀才）

后勤协调（吴常云）

6. 安全与风险控制计划

1. 安全交底：演练前必须对所有人员进行安全交底，明确所有“模拟”动作，严禁任何真实的带电作业或高危操作。
2. 现场安全员：指定2名专职安全员，佩戴明显标识，全程监控演练安全，有权叫停任何不安全行为。
3. 医疗应急：准备真实的急救药箱，并预先知晓前往最近医疗点的路线。模拟拨打120时，需明确声明“此为应急演练模拟呼叫”。
4. 环境检查：演练前对现场进行清理，确保通道畅通，无无关杂物。
5. 天气预案：关注演练日天气，如遇极端天气，由总指挥在6月14日决定是否推迟。

7. 演练评估与考核

评估方式：由“后勤保障组”根据《演练评估表》进行全过程跟踪记录与评分。

考核重点：信息报告时效性、指挥决策合理性、现场处置规范性、跨组协作流畅性、技术操作准确性。

结果应用：评估结果将直接应用于演练总结报告，并作为个人与部门年度应急管理考核的参考依据。