

文件编号：ITSS-10-02-06
版 本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练报告

编制人：张秀才 编制时间：2025.06.18

审核人：宋振 编制时间：2025.06.18

批准人：于瑞建 审批时间：2025.06.18

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.06.18	V1.0	新建文档	张秀才	宋振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练报告 1

1. 摘要 4

2. 演练概况 4

3. 编制依据 4

4. 演练实施情况回顾 4

5. 演练评估与分析 5

 5.1. 目标达成情况评估 5

 5.2. 关键环节能力评估 5

6. 问题与改进 6

1. 摘要

本次演练于2025年6月15日按计划成功实施。演练模拟了“设备安装触电+主干光缆中断”的复合突发事件，全面检验了《项目应急预案》的可行性及各应急小组的协同作战能力。总体来看，演练组织有序、响应迅速、处置有效，基本达到了“检验预案、磨合机制、锻炼队伍、完善准备”的预设目标。演练同时暴露了设备性能、流程细节等方面存在的3项具体问题，并提出相应改进建议。本报告建议批准所述改进项，并据此对应急预案进行针对性修订。

2. 演练概况

演练名称：项目现场核心设备安装安全事故暨系统数据链路中断综合应急演练

演练时间：2025年6月15日 14:00 - 16:30

演练地点：山东省烟台市牟平区项目现场A区

演练形式：实战综合演练（结合现场模拟与桌面推演）

演练级别：项目级（II级响应）

参演人员：共计22人，来自应急管理办公室、勘察测绘院（平台运维组、研发组）、综合办公室及甲方代表。

模拟场景：在安装核心磁盘阵列时发生人员轻微触电，同时因意外导致24芯主干光缆受损，造成业务网络中断。

3. 编制依据

《烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急预案》

《烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练实施方案》

《烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急实施计划》

《烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练记录》

4. 演练实施情况回顾

演练严格遵循《应急实施计划》设定的流程展开，共分为六个阶段：

初始化与事件触发：各小组准时就位，事件模拟逼真，信息触发准确。

信息报告与应急启动：现场至指挥部的信息报告链路通畅，用时约5分钟，符合预案小于30分钟的要求；总指挥决策果断，II级响应启动正确。

先期处置：现场组迅速完成模拟断电、警戒、伤员救护，步骤规范；后勤组模拟外部联络流程完整、合规。

技术研判与协同处置：技术组诊断准确，备件调用流程熟练，并成功完成真实的光缆熔接操作；跨部门（技术、后勤、采购）协同顺畅。

恢复与终止：系统恢复验证报告全面，现场清理及时，响应终止指令清晰。

总结点评：各小组进行了客观自评，总指挥与甲方代表进行了总结点评。

5. 演练评估与分析

5.1. 目标达成情况评估

预设目标	评估结果	说明
检验预案	基本达成	预案中的组织架构、响应流程、职责分工在演练中得到有效执行，证明其主体框架科学、可行。
磨合机制	良好达成	各应急小组之间，以及与公司平台运维组、采购部等常设部门的“平战结合”联动机制运作顺畅，沟通高效。
锻炼队伍	良好达成	参演人员应急意识显著增强，对报告流程、处置措施、自身职责的熟悉度大幅提升，技术队伍实操能力得到验证。
完善准备	部分达成	通讯、物资等常规保障充分，但暴露出特定技术装备（熔接机）的应急准备存在优化空间。

5.2. 关键环节能力评估

信息流转效率：优秀。从事件发生到核心决策层知晓，用时远低于预案要求，报告内容完整、格式规范。

指挥决策效能：优秀。指挥层级清晰，决策点明确，响应级别判定准确。

现场处置规范性：良好。先期处置步骤完整，注重安全，符合应急预案及安全规程。

技术支撑能力：优秀。故障定位准确，方案制定合理，关键抢修技能（光缆熔接）实操成功，体现了扎实的技术能力。

后勤与协同保障：良好。物资保障到位，通讯畅通，跨部门协作请求能够得到及时响应。

6. 问题与改进

序号	问题描述	根源分析	改进建议	责任部门	建议完成时限
1	光缆熔接机预热时间较长（约8分钟），可能影响极端条件下的抢修效率。	现有设备技术规格限制，未针对应急场景进行设备选型优化。	1. 调研并评估快速启动型或冷接技术的可行性。 2. 在应急预案中增加“应急设备提前预热”的检查项。	平台运维组、应急管理办公室	2025年7月31日
2	模拟拨打外部救援电话时，对现场其他非参演人员的告知不够充分。	演练方案中对现场环境管理的细节考虑不足。	未来演练时，在安全交底中明确要求，并使用便携式扬声器或明确标识，向现场所有人员宣告演练状态。	应急管理办公室	下次演练前
3	技术组接管现场时，与先期处置组的交接流程略显随意，未形成书面记录。	预案中对于现场指挥权移交和情况交接的标准化流程规定不够细致。	在应急预案的“现场处置”章节，补充制定简明的《现场情况交接单》，并设立固定交接点。	应急管理办公室	2025年7月15日